

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

JUNIO_2021

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Construcción del Centro de Desarrollo Governamental y Empresarial**



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD,
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

1.-Construcción del Centro de
Desarrollo Governamental y
Empresarial

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1- Vista Este, destinada para el edificio del CEDGE



F2- Vista norte del area para CEDGE



F3- Mecanica de Suelos para el edificio de CEDGE



F4- Vista Oeste del area para el CEDGE



F5- Mecanica de Suelos para el edificio de CEDGE

Comentarios de los trabajos realizados:

El provento: Construcción del Centro de Desarrollo Governamental y Empresarial
Esta en proceso de actualización de precios, para despues Gestionar la
autorización del proycto, ante la Subsecretaría de Planación e Inversión de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

- La fotografia muestra: F1- Vista Este, destinada para el edificio del CEDGE
- La fotografia muestra: F2- Vista norte del area para CEDGE
- La fotografia muestra: F3- Mecanica de Suelos para el edificio de CEDGE
- La fotografia muestra: F4- Vista Oeste del area para el CEDGE
- La fotografia muestra: F5 - Mecanica de Suelos para el edificio de CEDGE


Lic. Erick Alexis Ochoa Valenzuela
Vicerector de Administración

Nombre y firma del Titular de IES

Asesor del Lic. Ochoa Valenzuela
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las etapas. Pero esto se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

JUNIO_2021

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Equipamiento del Centro de Patología Clínica



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Fachada principal



F2- Interior Bioquímica



F3- Almacén de Bioquímica



F4- Biología Molecular

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento del Centro de Patología Clínica
Esta en proceso de actualización de precios, para después Gestionar la autorización del proyecto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

- La fotografía muestra: F1- Fachada principal
- La fotografía muestra: F2- Interior Bioquímica
- La fotografía muestra: F3- Almacén de Bioquímica
- La fotografía muestra: F4- Biología Molecular
- La fotografía muestra: F5:



F5:

Lic. Erick Alexis Ochoa...
Vice rector de Adm...
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Fabián López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

JUNIO_2021

FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIOIRIDAD

4

Nombre de la obra:

Construcción de Cafetería

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1- Área para el edificio de Cafetería



F2- Área para el edificio de Cafetería



F3- mecanica de suelos para Area del edificio de Cafetería



F4- mecanica de suelos para Area del edificio de Cafetería

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Cafetería
Esta en proceso de actualización de precios, para después Gestionar la autorización del proyecto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

La fotografía muestra: F1- Área para el edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F2- Área para el edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F3- mecanica de suelos para Area del edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F4- mecanica de suelos para Area del edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F5:



Lic. Erick Alexis Sánchez Almagro
Vicerector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES

Arg. Riquelme López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

ANC

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

JUNIO_2021

FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 8

Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada**




Porcentaje de avance

0



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Area para el edificio de Cancha



F2- Area para el edificio de Cancha



F3- mecanica de suelos para Area de la Cancha



F4- mecanica de suelos para Area de la Cancha

Comentarios de los trabajos realizados:

El provento: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada
Esta en proceso de actualización de precios, para despues Gestionar la autorizacion del proycto, ante la Subsecretaria de Planeación e Inversión de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

La fotografia muestra: F1- Area para el edificio de Cancha

La fotografia muestra: F2- Area para el edificio de Cancha

La fotografia muestra: F3- mecanica de suelos para Area de la Cancha

La fotografia muestra: F4- mecanica de suelos para Area de la Cancha

La fotografia muestra: F5:



F5:

Lic. Erick Alexis Contreras
Vicerector de Administración
Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

JUNIO_2021

FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **P-N** Nombre de la obra: **Equipamiento de la cafetería**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Área para el edificio de Cafetería



F2- Área para el edificio de Cafetería

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento de la cafetería
Esta en proceso de actualización de precios, para después Gestionar la autorización del proyecto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

La fotografía muestra: F1- Área para el edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F2- Área para el edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F3- mecanica de suelos para Área del edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F4- mecanica de suelos para Área del edificio de Cafetería

La fotografía muestra: F5:



F3- mecanica de suelos para Área del edificio de Cafetería



F4- mecanica de suelos para Área del edificio de Cafetería

F5:



~~Lic. Erick Alexis Sánchez Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES~~

Arg. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

