



Universidad C/PIFI 2010-20MSU0023N-04-08  
Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto PIFI 2010-20MSU0023N-02  
Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se lograron y rebasaron las metas que se plantearon en la reprogramación, no las que se plantearon en el proyecto original, en el que se solicitaba una mayor cantidad de recursos. Sin embargo, la valoración es buena.

2.- Problemas atendidos

En general se logró que operen 6 módulos del SIIA UNSIS, aunque de forma aislada, representa un avance con respecto a los periodos anteriores.

3.- Fortalezas aseguradas

La información para la toma de decisiones estratégicas es vital para los directivos de las IES, por tanto, contar con información sobre variables que inciden en la gestión es fundamental para consolidar los procesos académicos. Seguiremos avanzando en la construcción de un SIIA que apoye la toma de decisiones.

4.- Programas educativos impactados

Lic. en Enfermería

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

No aplica, dado que no se solicitaron recursos en este proyecto, sobre este aspecto.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

El 13 y 14 de diciembre se realizó la evaluación de la licenciatura en informática, las recomendaciones serán emitidas por este comité evaluador en fechas próximas, por esta razón se buscará la atención de las citadas recomendaciones en el próximo periodo.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Este proyecto contribuye básicamente a mejorar la operación de los tres módulos del SIIA UNSIS, que fue un aspecto en el que no se tuvieron avances en anteriores ediciones de PIFI.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

1,398 estudiantes de licenciatura y posgrado

Profesores beneficiados		
Tipo de contratación		Número
Profesores de Tiempo Completo		103
Profesores de Medio Tiempo		0
Profesores de Asignatura		0
<b>Total</b>		<b>103</b>

Alumnos beneficiados		
Tipo		Número
Alumnos de TSU/PA		0
Alumnos de Licenciatura		1,352
Alumnos de Posgrado		46
<b>Total</b>		<b>1,398</b>

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se actualizaron 5 computadoras de áreas de apoyo, a las que se reemplazo el disco duro por unos de mayor capacidad y la capacidad de las memorias se aumentaron a 1 Gb.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Los proyectos que impactan en la consolidación de los C.A. y capacitación de PTC, se plantearon en los PRODES -UNSI

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

La atención a los estudiantes mejoró y en general la productividad de las áreas beneficiadas se incrementó, aunque con el incremento de matrícula y por consiguiente mayores volúmenes de información que se tiene que procesar, resulta insuficiente.

12.- Producción científica

Los proyectos que impactan en la producción científica se encuentran planteados en los PRODES -UNSI

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Universidad C/PIFI 2010-20MSU0023N-04-08  
Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto PIFI 2010-20MSU0023N-02  
Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

**Ponencias**  
No se han agregado ponencias.

**Patentes**  
No se han agregado patentes.

**13.- Seguimiento de Egresados**  
No se solicitaron recursos para seguimiento de egresados

**14.- Estudios de Empleadores**  
No se solicitaron recursos para estudios de empleadores

**15.- Otros aspectos**

**Evaluación de la autoevaluación**

Muy buena



Dr. Modesto Seára Vázquez  
Rector

C.P. Juan Ignacio García Moreno  
Contralor Interno

Dr. Amado Alejandro Ruiz Figueroa  
Responsable del Proyecto



**20MSU0023N** Universidad de la Sierra Sur  
**Ejercicio fiscal** 2010 Trimestre 4  
 Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02  
 Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Indicador	Trimestral	Anual	
Diseño, integración y explotación del SIA:												
MC 2..1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	6	100.00	1	16.60	1	16.60	6	100.00	100+	100+	Se registraron importantes avances en el último cuatrimestre en el SIA, se cierra el reporte con 6 módulos operando: 3 de servicios escolares, Recursos Humanos, librería y Recursos Materiales
MC 2..2	Módulos del SIA que operarán relacionados entre sí	6	100.00	1	16.60	1	16.60	2	0.00	100+	100+	Dos módulos de Servicios Escolares son los que actualmente están operando de manera relacionada
Índice de sostenibilidad económica												



20MSU0023N Universidad de la Sierra Sur  
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Indicador	Trimestral	Anual	
MC 3..1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	964688	2.10	964688	2.10	964688	2.10	1493684	2.45	100+	100+	Se obtuvo un ingreso propio mayor de lo planeado originalmente

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 100

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector



C.P. Juan Ignacio García Moreno  
Contralor Interno

Dr. Amado Alejandro Ruiz Figueroa  
Responsable del Proyecto

20MSU0023N Universidad de la Sierra Sur  
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4

Nombre de la DES: PIPFI 2010-20MSU0023N-02  
Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 4							Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
N	Fortalecer los procesos de gestión a través de la observancia de los procedimientos administrativos y académicos en aquellos procesos que sean estratégicos para el logro de los objetivos institucionales	1.1	Consolidar la implementación de los procedimientos académicos y administrativos al 100%	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO								SIN APOYO	
		1.2	Evaluar la implantación de los procedimientos que impactan en la calidad de servicio que brinda la UNSIS	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO								SIN APOYO	
<b>Subtotal OP 1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
OP/PIFI 2010-20MSU0023N-02-01	Fortalecer el proceso de toma de decisiones institucionales a través de la culminación de la implementación del SIIA UNSIS y la mejora de la conectividad institucional	2.1	Implementar y difundir el SIIA UNSIS al 100%	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO								SIN APOYO	
		2.2	Mejorar equipamiento necesario para el funcionamiento del SIIA UNSIS al 100%	\$70,075.00	\$9,140.00	13.04	1	0.2	3	100+	0.00	\$0.00	0.00	\$8,909.00	97.47		De acuerdo al oficio 209/2011 de autorización de transferencia de remanentes, el remanente se ejerció en la meta 2.3.1 del proyecto: Atención a Problemas comunes de las DES	
		2.3	Fortalecer la conectividad institucional para la mejora de la competitividad académica	\$360,000.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO								SIN APOYO	
<b>Subtotal OP 2</b>				<b>\$430,075.00</b>	<b>\$9,140.00</b>	<b>2.12</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$8,909.00</b>	<b>97.47</b>	<b>100.00</b>				
N	Sistematizar la información de apoyo necesaria para la evaluación externa y las acreditaciones académicas	3.1	Lograr que el 100% de información que necesitan los P.E. para los procesos de evaluación externa este disponible oportunamente	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO								SIN APOYO	
		<b>Subtotal OP 3</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Subtotal General</b>				<b>\$430,075.00</b>	<b>\$9,140.00</b>	<b>2.13</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$8,909.00</b>	<b>97.47</b>					

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector



Dr. Amador Alejandro Ruiz Figueroa  
Responsable del Proyecto

C.P. Juan Ignacio García Moreno  
Contralor Interno