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2025 4 OAX250402618512
Proyecto de 

inversión
                     9,987,070.00 

{ff1: 

{ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERA

LES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9987070.0, 

modificado:9987070.

0}}

CONSTRUCCION DEL 

GIMNASIO 

UNIVERSITARIO 

(PRIMERA ETAPA) 

EN LA UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA SUR

20 Oaxaca 0
Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
Universidad de la 

Sierra Sur

FAM-IES-

REM/1635/252869

/2025

S 2086 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1647.44, 

meta_modificada:1647.4

4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:59, 

localidad:1, 

direccion:GUIELLER

MO ROJAS 

MIJANGOS S/N COL. 

CD UNIVERSITARIA , 

lon:-96.583881, 

lat:16.342609}}

02-12-2025 02-06-2026       9,987,070.00       9,987,070.00       2,992,514.91       2,992,514.91       2,992,514.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CM-

01/UNSIS/FAM-IES-REM-

E3/2025, 

contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF 

SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE 

LA SIERRA SUR, 

monto:12018.78, 

importe_modificado:12018.78}

, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNSIS/LEPO/

FAM-IES-REM-E3/2025, 

contratista:EJECUTANDO 

PROYECTOS DE CALIDAD MEF 

SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE 

LA SIERRA SUR, 

monto:9975051.22, 

importe_modificado:9975051.

22}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:160.46

}}

{2618512/proyecto

_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:La diferencia 

entre el avance físico y financiero 

se deriva que con fecha 05 de 

diciembre 2025, se otorgó el 30% 

de anticipo  y al 31 de diciembre 

solo se refleja el 9.74% de avance 

físico real. , trimestre:4.0, 

usuario:rosariohernandezl, 

fecha:2026-01-22}}

{obs1: {observación:El avance 

financiero presentado es 

mayor al avance físico, por lo 

que deberá verificar la 

congruencia de la información 

reportada

, trimestre:4.0, 

usuario:gerardojreyesm, 

fecha:2026-01-21}}

2025 4 OAX250302601278
Proyecto de 

inversión
                   10,407,196.49 

{ff1: 

{ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERA

LES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.040719649

E7, 

modificado:1.040719

649E7}}

CONSTRUCCION DE 

SIETE AULAS Y DOS 

MODULOS DE 

BAÑOS (PRIMERA 

ETAPA) EN LA 

UNIVIERSIDAD DE 

LA SIERRA SUR

20 Oaxaca 0
Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
Universidad de la 

Sierra Sur

SF/SPIP/CPCS/DPCS

DS/FAM-

IES/0836/2025

S 1826 836 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:940.76, 

meta_modificada:940.76}

}

1

{geo1: 

{cve_municipio:59, 

localidad:1, 

direccion:GUILLERM

O ROJAS MIJANGOS 

S/N, lon:-

96.5825242, 

lat:16.3429584}}

30-07-2025 25-03-2026    10,407,196.49    10,407,196.49       4,479,042.46       4,479,042.46       4,479,042.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNSIS/LPEO/

FAM2025-E2/2025, 

contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:UNIVERSIDAD DE 

LA SIERRA SUR, 

monto:1.037749477E7, 

importe_modificado:1.037749

477E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CM-

01/UNSIS/FAM2025-E2/2025, 

contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE 

LA SIERRA SUR, 

monto:29701.72, 

importe_modificado:29701.72}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:322.91

}}

{2601278/proyecto

_PROCESO, 

2601278/proyecto

_INICIO, 

2601278/proyecto

_PROCESO, 

2601278/proyecto

_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:La diferencia 

entre el avance financiera y el 

avance físico, se deriva por el 30% 

de anticipo que se otorga al inicio 

de la obra y que esta estipulado 

en el contrato, el anticipo se 

amortiza en cada estimación de 

obra presentada. Con corte al 31 

de diciembre 2025 se refleja un 

avance físico del 34.32% real., 

trimestre:4.0, 

usuario:rosariohernandezl, 

fecha:2026-01-23}}

{obs1: {observación:El avance 

financiero presentado es 

mayor al avance físico, por lo 

que deberá verificar la 

congruencia de la información 

reportada

, trimestre:4.0, 

usuario:gerardojreyesm, 

fecha:2026-01-20}}


