



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN.
OFICIO No. UNSIS/VRADMON/305/2026.
Asunto: **AUTORIZACIÓN DE PRORROGA.**
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax, a 15 de mayo del 2026

C.P. MARTHA TORRES LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE
EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por este medio me permito enviarle un saludo, y en relación a la obra "Construcción del Gimnasio Universitario (Primera Etapa)", adjudicado a usted mediante la Licitación Pública Estatal No. LPEO-920046992-E3-2025, de fecha de fecha 15 de noviembre de 2025, a través del Contrato de Obra Pública No. UNSIS/LPEO/FAM-IES-REM-E3/2025, de fecha de 01 de diciembre de 2025, por un monto de \$9,975,051.22 (Nueve millones novecientos setenta y cinco mil cincuenta y un pesos 22/100 m.n.), incluyendo I.V.A. con un periodo de ejecución del 02 de diciembre de 2025 al 30 de mayo de 2026, y al Convenio Modificatorio No. CM-01/UNSI/FAM-IES-REM-E3/2025 de fecha 17 de diciembre de 2025, por un importe de \$ 12,018.78 (doce mil dieciocho pesos 78/100 m.n.), con un periodo de ejecución del 31 de mayo al 02 de junio de 2026.

Referente a la SOLICITUD DE PRÓRROGA realizada mediante oficio de fecha 14 de mayo del presente año, y una vez analizados los argumentos, se le autorizan 27 (veintisiete) días naturales de prórroga, contados a partir del día 03 de junio de 2026, y debiendo finalizar el 29 de junio de 2026, fecha en que deberá concluir la totalidad de los trabajos encomendados en el contrato y convenio modificatorio, así también deberá estar amortizado al 100% el anticipo otorgado.


Sin más por el momento, quedo de usted por cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"docendo discimus"
iur rluaaia rseëdaa



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- Mtra. Sandra Karina Ramírez Vásquez.- Encargada de Despacho de la Universidad de la Sierra Sur.- Para su conocimiento.
.- Arq. Raquel López Salvador.- jefa del depto. de proyectos, construcción y Mantenimiento.- Mismo Fin.
.- Arq. Narciso Adrian Sanchez Rodriguez.- Residente de Obra.- Mismo Fin.
.- Expediente/Minutario.
EAOV/rls