



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad de la Sierra Sur

P/PROFOCIE-2014 *Atencion integral de los problemas comunes de las DES*
-20MSU0023N-01

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer el programa de enseñanza del idioma inglés						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la innovación educativa del programa de enseñanza del idioma inglés	170.00	0.00	0.00	2,951.00	1,617.24	54.80
2	Ampliar el equipamiento para el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés	160.00	0.00	0.00	53,425.00	53,425.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.24
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,425.00

No. MA	Observación
1	La mayoría de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.
2	Los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Dotar de equipamiento a la infraestructura considerada en el plan de obra						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Equipar dos salas de cómputo	25.00	0.00	0.00	80,643.00	80,151.00	99.39
2	Equipar la biblioteca universitaria	20.00	0.00	0.00	59,506.00	31,438.56	52.83
3	Equipar el auditorio universitario	20.00	0.00	0.00	24,559.00	14,841.04	60.43

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,151.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,438.56
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,841.04

No. MA	Observación
1	Los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.
2	Los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.
3	Los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fomentar el desarrollo de las actividades culturales y deportivas para favorecer la formación integral de los estudiantes de la UNSIS						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mejorar el equipamiento de los talleres culturales y deportivos	60.00	0.00	0.00	37,662.00	3,108.00	8.25

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00

No. MA	Observación
2	La mayoría de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector	 Firma Ramón Inzunza Ramón Inzunza Acosta Responsable del Proyecto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad de la Sierra Sur
Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Atención integral de los problemas comunes de las DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-01

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional		% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 125											
1.1.1	Licenciatura	19	15.2	19	15.2	0	0	20	0	16	100+	100+	La meta se superó e informó en el primer trimestre.
1.1.2	Especialidad	2	1.6	2	1.6	0	0	1	0	0.8	100+	60	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores. El PTC con especialidad corresponde a la DES de Salud.
1.1.3	Maestría	77	61.6	76	60.8	0	0	75	0	60	100+	98.95	Actualmente se encuentran 70 PTC con el grado de maestría, debido a que cinco profesores de la Licenciatura en Informática obtuvieron su grado de Doctor en este trimestre.
1.1.4	Doctorado	21	16.8	28	22.4	0	0	26	0	20.8	100+	92.38	Actualmente se encuentran 26 PTC con el grado de Doctor, debido a que en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas cinco profesores obtuvieron el grado, llegando a 20 Doctores en dicha y 6 Doctores en al dEs de Ciencias de la Salud.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	100	80	104	83.2	0	0	98	0	76.8	100+	92.31	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	21	16.8	28	22.4	0	0	26	0	20.8	100+	92.31	Cinco PTC de la Licenciatura en Informática obtuvieron su grado de Doctor en Sistemas Computacionales por la Universidad del Sur, por lo que la meta trimestral se superó. Actualmente se encuentra 26 PTC con doctorado en la IES, en el área disciplinar de su desempeño.

Universidad: Universidad de la Sierra Sur
 Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Atención integral de los problemas comunes de las DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-01

1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	35	28	44	35.2	0	0	34	0	27.2	100+	77.21	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	7	5.6	9	7.2	0	0	8	0	7.2	100-	100	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	119	95.2	125	100	0	0	117	0	93.6	100+	93.6	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 125											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	10	8	20	16	0	0	0	0	0	0	0	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 8											
1.3.3	En Formación	7	67.5	8	100	0	0	8	0	100	100+	100	El CA Sistemas de Información y Cómputo Ubicuo del Instituto de Informática logro el registro como cuerpo académico "En formación", superando la meta anual programada con actualmente 8 CAEF en la IES.
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic		Total: 6											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	83.33	6	100	0	0	6	0	100	100+	100	La meta se superó e informó en el primer trimestre.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	33.33	2	33.33	0	0	2	0	33.33	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 6											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	66.67	4	66.67	0	0	4	0	66.67	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	16.67	1	16.67	0	0	1	0	16.67	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 1,770											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,284	72.54	1,349	76.21	0	0	1,284	0	70.65	100-	92.96	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.

Universidad: Universidad de la Sierra Sur

Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Atención integral de los problemas comunes de las DES

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-01

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	337	114	33.83	133	39.47	0	0	0	0	0	0	0	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	114	90	78.95	46	40.35	0	0	22	0	19.3	100+	47.63	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	5	2	40	2	40	0	0	2	0	40	100+	100	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 50.00 %

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



Ramón Inzunza Acosta
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad de la Sierra Sur

P/PROFOCIE-2014 *Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur*
-20MSU0023N-02

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Ampliar y escalar el Sistema de Información Integral para el mejoramiento de la gestión administrativa.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar la ampliación y escalamiento del SIIA para adaptarlo a las necesidades actuales y del crecimiento futuro de la institución.	10.00	4.00	40.00	30,392.00	23,880.00	78.57

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	23,880.00

No. MA	Observación
1	Esta meta se consideró alcanzarla en el tercer trimestre. Sin embargo, la adquisición del equipo programado se adelantó, lo cual contribuirá al avance de los trabajos relacionados al SIIA.



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad de la Sierra Sur
Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-20MSU0023N-02

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado					
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información Total: 2												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	4	200	2	100	0	0	3	100+	100+	100+	Los módulos reportados en el trimestre anterior están operando y se está dando seguimiento a su funcionamiento. En este trimestre no hay nuevos módulos que reportar.
Índice de sostenibilidad económica												
Total Presupuesto ordinario institucional Total: 634,249												
3.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	634,249	100	634,249	100	190,275	30	256,359	40.42	100+	40.42	Se obtuvieron mayores ingresos por servicios educativos a los estimados en este trimestre.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 60.00 %


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector


RECTORÍA


Emanuel Lorenzo Ramirez Arellanes
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad de la Sierra Sur

P/PROFOCIE-2014 Proyecto para el fortalecimiento de la calidad integral de los PE de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas de la
-20MSU0023N-03 Universidad de la Sierra Sur

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura de la DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ampliar la infraestructura académica y las actividades de innovación para beneficiar la formación integral de estudiantes de la DES.	184.00	0.00	0.00	335,387.00	90,921.00	27.11

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,921.00

No. MA	Observación
1	La mayoría de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Desarrollar la capacidad académica de los PTC de la DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar la publicación de resultados de investigaciones de PTC de la DES.	10.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00
2	Apoyar la habilitación de PTC y CA de la DES.	10.00	0.00	0.00	23,237.00	2,844.00	12.24
3	Apoyar a PTC de la DES para la formación de competencias para la investigación.	30.00	0.00	0.00	13,533.00	6,140.00	45.37
4	Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la planta académica de la DES.	10.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Aún no se han ejercido los recursos, el impacto en los PTC de la DES se reportará en el tercer y cuarto trimestre.
2	La mayoría de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los PTC de la DES se informará en cuarto trimestre, como se encuentra programado.
3	La mayoría de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los PTC de la DES se informará en el tercer trimestre, como se encuentra programado.
4	Aún no se han ejercido los recursos, el impacto en los PTC de la DES se reportará en el tercer y cuarto trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la formación integral y el proceso educativo en la DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Beneficiar a alumnos de los PE de la DES con el incremento de acervo académico.	30.00	0.00	0.00	14,053.00	10,717.66	76.27
2	Mejorar la formación y atención integral de alumnos de la DES.	20.00	0.00	0.00	6,639.00	0.00	0.00
3	Apoyar la formación integral mediante la divulgación de la cultura.	50.00	0.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.66
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La mayoría de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los PTC de la DES se informará en el siguiente trimestre, como se encuentra programado.
2	Aún no se han ejercido los recursos, el impacto en los PTC de la DES se reportará en el tercer y cuarto trimestre.
3	Aún no se han ejercido los recursos, el impacto en los PTC de la DES se reportará en el tercer y cuarto trimestre.

 Dr. Modesto Seara Vazquez Rector		 Rafael Rentería Gaeta Responsable del Proyecto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad de la Sierra Sur
Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Proyecto para el fortalecimiento de la calidad integral de los PE de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de la Sierra Sur

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-03

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado					
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo:		Total: 63										
1.1.3	Maestría	47	74.6	40	63.49	0	0	44	69.84	100+	100+	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.4	Doctorado	16	25.4	23	36.51	0	0	20	31.75	100+	86.96	Cinco PTC de la Licenciatura en Informática obtuvieron su grado de Doctor en Sistemas Computacionales por la Universidad del Sur, por lo que la meta trimestral se superó. Actualmente se encuentran 20 PTC con doctorado en la DES.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	63	100	63	100	0	0	69	93.55	100+	93.55	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	16	25.4	23	36.51	0	0	20	31.75	100+	86.96	Cinco PTC de la Licenciatura en Informática obtuvieron su grado de Doctor en Sistemas Computacionales por la Universidad del Sur, por lo que la meta trimestral se superó. Actualmente se encuentran 20 PTC con doctorado en la DES, en el área disciplinar de su desempeño.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	25	39.68	30	47.62	0	0	22	34.90	100+	73.33	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	3	4.76	5	7.94	0	0	5	7.94	100+	100	La meta anual se superó e informó en el primer trimestre.

Universidad: Universidad de la Sierra Sur
Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C:PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Proyecto para el fortalecimiento de la calidad integral de los PE de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de la Sierra Sur

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-20MSU0023N-03

1.1.9	Participación en el programa de tutorías	63	100	63	100	0	0	59	93.65	100+	93.65	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 63											
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	5	7.94	10	15.87	0	0	0	0	0	0	0	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 5											
1.3.3	En Formación	4	80	5	100	0	0	5	100	100+	100	Un CA del Instituto de Informática logro el registro como cuerpo académico "En formación", superando la meta anual programada con actualmente 5 CAEF en la DES.	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSUIPA y Lic		Total: 4											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	75	4	100	0	0	4	100	100+	100	La meta se superó e informó en el primer trimestre.	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.	
Total de Programas Educativos de TSUIPA y Lic evaluables		Total: 4											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	75	3	75	0	0	3	75	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSUIPA y Lic		Total: 400											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSUIPA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	364	91	329	82.25	0	0	297	74.25	100+	90.27	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	102	48	47.06	47	46.08	0	0	0	0	0	0	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad de la Sierra Sur
Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Proyecto para el fortalecimiento de la calidad integral de los PE de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de la Sierra Sur

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-20MSU0023N-03

2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	48	32	66.67	16	33.33	0	0	6	16.67	100+	50	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	5	2	40	2	40	0	0	2	40	100+	100	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 50.00 %

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



Rafael Rentería Gasta
Responsable del proyecto



Universidad de la Sierra Sur

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de la DES Ciencias de la Salud de la Universidad de la Sierra Sur -20MSU0023N-04

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar el equipamiento, infraestructura y acervo bibliográfico utilizado por estudiantes de los PE de la DES de Ciencias de la Salud.	410.00	0.00	0.00	182,280.00	63,327.03	34.74
2	Contar con PE pertinentes que impacten a la matrícula de la DES de Ciencias de la Salud.	50.00	0.00	0.00	47,206.00	938.64	1.99
4	Contar con matrícula atendida en PE evaluables incorporados en el Padrón de Licenciaturas de Alto Rendimiento de CENEVAL en el estándar 1.	19.00	0.00	0.00	34,374.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,327.03
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.64
4	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La mayoría de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.
2	Algunos recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en el trimestre siguiente, como se encuentra programado.

4

En este trimestre no hubo sustentantes del EGEL por lo que la meta académica se informará en trimestres posteriores.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer la capacidad académica de la DES de Ciencias de la Salud.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualizar y capacitar a los PTC a través de cursos - talleres de investigación y docencia.	25.00	0.00	0.00	31,922.00	0.00	0.00
2	Incrementar la habilitación de PTC que participan en CA adscritos al Instituto de Investigación sobre la Salud Pública de la DES de Ciencias de la Salud.	30.00	0.00	0.00	66,829.00	13,740.63	20.56

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.63

No. MA	Observación
1	La meta académica está programada para alcanzarse en trimestres posteriores.
2	Algunos de los recursos ya han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en los siguientes trimestres.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la atención y formación integral a los estudiantes de la DES de Ciencias de la Salud.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Efectuar jornadas o eventos académicos para estudiantes en cada PE de la DES de Ciencias de la Salud.	100.00	0.00	0.00	47,905.00	0.00	0.00
2	Fortalecer las actividades complementarias para la atención integral del estudiante.	15.00	0.00	0.00	21,422.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Los recursos han sido ejercidos, sin embargo el impacto en los alumnos se informará en los siguientes trimestres.
2	La aplicación del programa de Riesgo Cardiovascular se reprogramó para el mes de octubre. Por lo que el impacto se informará en el cuarto trimestre.

 Dr. Modesto Seara Vázquez Rector		 Elizabeth Cortés Bohórquez Responsable del Proyecto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad de la Sierra Sur

Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de la DES Ciencias de la Salud de la Universidad de la Sierra Sur

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES		
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado		%Trimestral	%Total de avance
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 62										
1.1.1	Licenciatura	19	30.65	19	30.65	0	0	20	32.26	100+	100+	La meta se superó e informó en el primer trimestre.
1.1.2	Especialidad	2	3.23	2	3.23	0	0	1	1.61	100+	50	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.3	Maestría	30	48.39	36	58.06	0	0	31	50	100+	86.11	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.4	Doctorado	5	8.06	5	8.06	0	0	6	9.68	100+	100+	La meta se superó e informó en el primer trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	37	59.68	41	66.13	0	0	37	59.68	100+	90.24	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	5	8.06	5	8.06	0	0	6	9.68	100+	100+	La meta se superó e informó en el primer trimestre.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	10	16.13	14	22.58	0	0	12	19.35	100+	85.71	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	4	6.45	4	6.45	0	0	4	6.45	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	56	90.32	62	100	0	0	60	93.55	100+	93.55	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 62										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	5	8.06	10	16.13	0	0	0	0	0	0	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 3										

Universidad: Universidad de la Sierra Sur
Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de la DES Ciencias de la Salud de la Universidad de la Sierra Sur

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04

1.3.3	En Formación		3	100	3	100	0	0	3	100	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 2													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia		2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables Total: 2													
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable		1	50	1	50	0	0	1	50	100-	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL		1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	La meta se alcanzó e informó en el primer trimestre.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic Total: 1,370													
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables		920	67.15	1,020	74.45	0	0	957	69.85	100+	53.82	No existe ningún cambio respecto al trimestre anterior. El alcance de la meta anual se informará en trimestres posteriores.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura													
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	235	66	28.09	86	36.6	0	0	0	0	0	0	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura													
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	66	58	87.88	30	45.45	0	0	14	21.2	100+	45.57	El alcance de la meta se informará en trimestres posteriores como se encuentra programado.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 50.00 %

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



Elizabeth Cortés Bohórquez
Responsable del proyecto



Universidad: Universidad de la Sierra Sur

Clave 911: 20MSU0023N

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04-10

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de la DES Ciencias de la Salud de la Universidad de la Sierra Sur

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-20MSU0023N-04