



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

No. AERO-UNSI/01/2019

"CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA"

Form with fields for OBRA, NOMBRE DE ESCUELA, LOCALIDAD, MUNICIPIO, REGION, ESTADO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, CONTRATISTA, OFICIO DE AUTORIZACION, CLAVE DE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, NUM. DE OBRA, CONTRATO, ADENDUM AL CONTRATO.

EN LA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAX. A LAS 08:15 HRS., DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA "CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA", SEGÚN DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS DEL FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL 2017, CON CLAVE DE FINANCIAMIENTO "BEAHA0317-FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL", AUTORIZADOS A ESTA UNIVERSIDAD ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARAN ESTA ACTA.

Table with 2 columns: TRABAJO EJECUTADO, X. Rows include OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, TERMINACIÓN, EQUIPO Y MOBILIARIO.

Table with 7 columns: A-C-L, A, B, L, T, AX, S. Rows include AULAS, CUBICULOS Y LABORATORIOS, BIBLIOTECA, LABORATORIO, TALLER, ANEXOS, SERVICIOS GENERALES.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA", CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE MAQUINAS (52 M2), CON UN TRANSFORMADOR Y UNA PLANTA DE EMERGENCIA, LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LAS FASES DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, E INSTALACIONES, DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA., LA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR MUROS, TRABES, CUBIERTA DE LAMINA GALVATEJA, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS., APLANADO FINO Y ACABADO CON PINTURA VINÍLICA, PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DUCTERIA DE 19 MM. Y CABLE THW CAL. 12, 10 Y 8, LUMINARIAS FIJAS DE LUZ BLANCA, TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, GABINETE P/INTERRUPTOR EN CAJA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW, TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO Y UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CONDUCTORES DE FUERZA, RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN CON DUCTO TIPO PAT DE 3" DE DIÁMETRO, CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 3/0, REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 PARA ARROYO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, 19 HILOS KOBREX, TUBO PVC CONDUIT T/P DE 2 1/2", CABLE THWLS CAL. 3/0., UNA PUERTA Y VENTANA DE HERRERIA METÁLICA TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA., AL FINALIZAR EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA OBRA FINAL Y FUNCIONAL.

Table with 3 columns: AREA CONSTRUIDA, 52.00, M2. Rows include EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR, PAVIMENTOS, OTROS, SUP. TERRENO.

Table with 2 columns: INVERSIÓN EJERCIDA, \$3,517,170.00. Rows include EDIFICIO, OBRA EXTERIOR, CONTRATO, ADENDUM, MOB. Y EQUIPO.

EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES: SERVICIOS MUNICIPALES

ELECTRIFICACIÓN

AGUA

DRENAJE

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

Logo and contact information for ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. including address and email.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

No. AERO-UNSI/01/2019

"CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA"

OBRA No.	AUT/0650/21289/2019
CONTRATO No.	No. UNSIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019
ADENDUM No.	No. CM-01/UNSI/FAM-REM/2017-01/2019

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA., Y ACTO SEGUIDO LA CONTRATISTA: ARQ. JOSE ASUNCIÓN ARIAS GUTIERREZ, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA DE ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACIÓN	100%	2. MOBILIARIO	_____	3.-EQUIPO	_____
	1.2 OBRA EXTERIOR	100%		_____		_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA **ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.**
5ª AVENIDA DE LA NOBIA N° 509 INT 5 (EDIFICIO MARIANA)
TEL. 061 044 99899975 TEL. 071 994 47006
CALLE 10000 OAXACA DE JUAREZ OAX., argutsa@gmail.com.

FIRMA: _____
NOMBRE: ARQ. JOSE ASUNCIÓN ARIAS GUTIERREZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FIRMA: _____
NOMBRE: L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION REPRESENTANTE LEGAL UNSIS

TESTIGOS:

AUDITORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FIRMA: _____
NOMBRE: L.C. JUAN IGNACIO GARCIA MORENO
CARGO: AUDITOR INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

FIRMA: _____
NOMBRE: ARQ. NARCISO ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
DEPTO. DE PROJ., CONSTRUCCION Y MANTO.
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FIRMA: _____
NOMBRE: ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

OBSERVACIONES:

ANEXOS: REPORTE FOTOGRAFICO



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

No. AERO-UNSI/01/2019

"CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA"

REPORTE FOTOGRAFICO



ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ARG. JOSE ASUNCION ARIAS GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. RAFAEL LOPEZ SALVADOR
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTO.

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

LITSA CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CARRILLO LA NORIA 209 INT 85 (CALLE DEL MUNDO)
 TEL. 044 998990875 TEL. OFICINA 998 412553
 68000 GRACIA DE JIMENEZ, Q.R. argutsa@gmail.com




UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

No. AERO-UNSS/01/2019

"CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA"

REPORTE FOTOGRAFICO



ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ARG. JOSE ASUNCION ARIAS GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTO.

L.C.E. ERICK ALEXIS DÍAZ VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
AV. HUANUCO 500 INT. 5 (CENTRO HUANUCO)
HUANUCO - PERU TEL. OFICINA: 094 47005
W: FACEBOOK: argutsa@gmail.com

