

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Formulario de datos de la universidad y responsables. Incluye campos para Nombre: Universidad de la Sierra Sur, Entidad federativa: Oaxaca, Clave 911: 20MSU0023N, y nombres y cargos de los responsables de Planeación y Obras y Mantenimiento.


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Tabla principal de datos del avance del proyecto. Contiene columnas para Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución, Monto autorizado, Monto ejercido, Espacios físicos/equipamiento, Fechas reales, y Actas. Incluye una fila detallada para 'Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur'.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



Mtra. María de los Angeles Parra Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanta fila como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos; dd, mm y aa.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 06/10/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD 2 Nombre de la obra: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P.70800




Porcentaje de avance

10.25%

FOTOS



F1- trazo y nivelación en cepas



F2- relleno con ballarina en cepas



F3- parrilla de acero para zapatas



F4- levantamiento de muros y columnas de acero



F5- Cimbrado de zapatas y contrabases

Observaciones :

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños
Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, se cuenta con los elementos de acero parados, se realiza armado de contrabases, y cimbrado de madera.

La fotografía muestra: F1- trazo y nivelación en cepas

La fotografía muestra: F2- relleno con ballarina en cepas

La fotografía muestra: F3- parrilla de acero para zapatas

La fotografía muestra: F4- levantamiento de muros v columnas de acero

La fotografía muestra: F5- Cimbrado de zapatas v contrabases


OBRAS
Rafael López Salvador
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



PLANEACIÓN
Lic. Erick Alejandro Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 09/10/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


0.00%

PRORIDAD 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F1- AULAS



F2- AULAS

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur
Se está integrando el expediente para el proyecto denominado "Adquisición de Diversos Bienes para el Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur", se planea el siguiente mes solicitar el dictamen técnico de las partidas de equipo de computo ante la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y posteriormente solicitar la dictaminación de Licitación Pública Nacional ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

- La fotografía muestra: F1- AULAS
- La fotografía muestra: F2- AULAS
- La fotografía muestra: F3- AULAS
- La fotografía muestra: F4- LABORATORIO DE COMPUTO
- La fotografía muestra: F5: CINA - ANTROPOMETRIA



F3- AULAS



F4- LABORATORIO DE COMPUTO



F6: CINA - ANTROPOMETRIA

OBRAS
[Signature]
Ato. Rogelio López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACION
[Signature]
Lic. Erick Alexis Dehosa Valencia
Viceactor de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. Maria de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTD.

UNSI
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

UNSI
OAXACA
RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RÉGIMEN

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 06/10/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

0.00%

PRIMORDIAL 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION



F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN



F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO



F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI



F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur
Se está integrando el expediente para el proyecto denominado "Adquisición de Diversos Bienes para el Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur", se planea el siguiente mes solicitar el dictamen técnico de las partidas de equipo de computo ante la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y posteriormente solicitar la dictaminación de Licitación Pública Nacional ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

La fotografía muestra: F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION

La fotografía muestra: F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN

La fotografía muestra: F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO

La fotografía muestra: F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI

La fotografía muestra: F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1

OBRAS
Lic. Rosalva López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACION
Lic. Erick Alvarez Gomez Valencia
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. Maria de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 06/10/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.:70800

FOTOS



F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA



F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA



F13- ANATOMIA-ANFITEATRO



F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

Se está integrando el expediente para el proyecto denominado "Adquisición de Diversos Bienes para el Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur", se planea el siguiente mes solicitar el dictamen técnico de las partidas de equipo de computo ante la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y posteriormente solicitar la dictaminación de Licitación Pública Nacional ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

La fotografía muestra: F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA

La fotografía muestra: F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA

La fotografía muestra: F13- ANATOMIA-ANFITEATRO

La fotografía muestra: F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS

La fotografía muestra: F15:

OBRAS
Mtra. Susana Linares Salvador
Jefa del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
Lic. Erick Alexis Gómez Valencia
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO.

UNISIS
OAXACA
VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

UNISIS
OAXACA
RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta


Tercer Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 06/10/2023


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRICIAS 6 Nombre de la obra: Construcción de dos Salas de Computo


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P.70800



Porcentaje de avance

13.50%

FOTOS



F1- Trazo en cepas



F2- Excavación en cepas



F3- Emparrillado de acero para zapatas



F4- Concreto en cimentación y enrasas

Observaciones :
El provento: Construcción de dos Salas de Computo
Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, se cuenta con la cimentación, con columnas coladas, y se realiza cimbra para recibir el armado de las trabes de entreso,

La fotografía muestra: F1- Trazo en cepas
La fotografía muestra: F2- Excavación en cepas
La fotografía muestra: F3- Embarrillado de acero para zapatas
La fotografía muestra: F4- Concreto en cimentación y enrasas
La fotografía muestra: F5- columnas de concreto, muros de ladrillo, y fondeo para recibir acero de trabes



F5- columnas de concreto, muros de ladrillo, y fondeo para recibir acero de trabes

OBRAS

Mtro. Raquel López Salvador
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANIFICACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña; se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 09/10/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


10.00%

PRIMORDIAL P.N. Nombre de la obra: Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUANGOS, S/N. ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P. 70800

FOTOS



F1- Retiro de loseta fracturada y deteriorada



F2- Ranuras para instalaciones



F3- excavación para renovar instalaciones sanitarias



F4- retiro de loseta y excavaciones para renovar ramaleos electricos



F5: Refuerzo de muros

Observaciones:

El proyecto: Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria

Se publicó la convocatoria y las bases para el procedimiento de Invitación Abierta Estatal Número: IAE-SA-US-0014-09/2023 relativa a los "Acabados de Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños y de Dos Salas de Computo e insumos para el Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria", en donde se publicó el calendario siguiente: junta de aclaraciones, fecha 02/10/2023; recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, fecha 05/10/2023; notificación de fallo, a más tardar el día 20/10/2023, por lo que se planea celebrar los contratos antes de finalizar el mes de octubre, sin embargo el personal operativo de la institución se encuentra realizando trabajos de demolición, resanes, excavaciones con el fin de preparar las áreas.

- La fotografía muestra: F1- Retiro de loseta fracturada y deteriorada
- La fotografía muestra: F2- Ranuras para instalaciones
- La fotografía muestra: F3- excavación para renovar instalaciones sanitarias
- La fotografía muestra: F4- retiro de loseta y excavaciones para renovar ramaleos electricos
- La fotografía muestra: F5; Refuerzo de muros

OBRAS
Mtro. Miguel López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
Lic. Erica Alicia Gómez Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Ángeles Peralta Ariás
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

