

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ZUMSU0023N  
Ejercicio fiscal

Universidad de la Sierra Sur

2010 Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
<b>Diseño, integración y explotación del SIIA:</b>												
MC 2..1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	6	100	1	16,6	0	0	3	100	100+	100+	No se registró avances en este trimestre debido a que se realizará una actualización del software. El número en este trimestre es 0 (cero) y el indicador trimestral 0%.
MC 2..2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	6	100	1	16,6	0	0	0	0	0	0	Los módulos aún no operan de manera relacionada
<b>Índice de sostenibilidad económica</b>												
MC 3..1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	964688	2,1	964688	2,1	0	0	0	0	0	0	Al finalizar el año tendremos el monto y % de recursos autogenerados con relación al presupuesto total, sin embargo se espera alcanzar este indicador

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	50
--	----



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2												Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual			

\_\_\_\_\_  
**Rector**  
 Dr. Modesto Seara Vazquez

\_\_\_\_\_  
**Contralor Interno**  
 C.P. Juan Ignacio Garcia Moreno

\_\_\_\_\_  
**Responsable del Proyecto**  
 M.C. Amando Alejandro Ruiz Figueroa



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

ZUMSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
N	Fortalecer los procesos de gestión a través de la observancia de los procedimientos administrativos y académicos en aquellos procesos que sean estratégicos para el logro de los objetivos institucionales	1,1	Consolidar la implementación de los procedimientos académicos y administrativos al 100%	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		1,2	Evaluar la implantación de los procedimientos que impactan en la calidad de servicio que brinda la UNSIS	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		Subtotal OP 1			\$0,00	\$0,00	0,00%			\$0,00		0,00%	0,00%		
OP/PIFI 2010-20MSU0023N-02-01	Fortalecer el proceso de toma de decisiones institucionales a través de la	2,1	Implementar y difundir el SIA UNSIS al 100%	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			

ZUMSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
	culminación de la implementación del SIIA UNSIS y la mejora de la conectividad institucional	2,2	Mejorar equipamiento necesario para el funcionamiento del SIIA UNSIS al 100%	\$70.075,00	\$9.140,00	13,00%	1	0	0	0,00%	\$8.909,00	97,00%		La compra del equipo necesario para alcanzar esta meta (original) no fue apoyado. Sin embargo, se actualizaron 5 equipos de cómputo del personal de áreas de apoyo, que es apenas el 20% de las computadoras que se necesitaban para alcanzar esta meta al 100%. Sin embargo se cumplió la meta planteada en la reprogramación	
		2,3	Fortalecer la conectividad institucional para la mejora de la competitividad académica	\$360.000,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		Subtotal OP 2		\$430.075,00	\$9.140,00	2,00%					\$8.909,00	97,00%	100,00%		
	Sistematizar la información de apoyo necesaria para la evaluación externa y las acreditaciones académicas	3,1	Lograr que el 100% de información que necesitan los P.E. para los procesos de evaluación externa este disponible oportunamente	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			



ZUMSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-ZUMSU0023N-02

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
	culminación de la implementación del SIIA UNSIS y la mejora de la conectividad institucional	2,2	Mejorar equipamiento necesario para el funcionamiento del SIIA UNSIS al 100%	\$70.075,00	\$9.140,00	13,00%	1	0	0	0,00%	\$8.909,00	97,00%		La compra del equipo necesario para alcanzar esta meta (original) no fue apoyado. Sin embargo, se actualizaron 5 equipos de cómputo del personal de áreas de apoyo, que es apenas el 20% de las computadoras que se necesitaban para alcanzar esta meta al 100%. Sin embargo se cumplió la meta planteada en la reprogramación	
		2,3	Fortalecer la conectividad institucional para la mejora de la competitividad académica	\$360.000,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		Subtotal OP 2		\$430.075,00	\$9.140,00	2,00%					\$8.909,00	97,00%	100,00%		
N	Sistematizar la información de apoyo necesaria para la evaluación externa y las acreditaciones académicas	3,1	Lograr que el 100% de información que necesitan los P.E. para los procesos de evaluación externa este disponible oportunamente	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

ZUMSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
	Fortalecer los procesos de gestión a través de la observancia de los procedimientos administrativos y académicos en aquellos procesos que sean estratégicos para el logro de los objetivos institucionales	1,1	Consolidar la implementación de los procedimientos académicos y administrativos al 100%	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		1,2	Evaluar la implantación de los procedimientos que impactan en la calidad de servicio que brinda la UNSIS	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		Subtotal OP 1			\$0,00	\$0,00	0,00%			\$0,00		0,00%	0,00%		
OP/PIFI 2010-20MSU0023N-02-01	Fortalecer el proceso de toma de decisiones institucionales a través de la	2,1	Implementar y difundir el SIIA UNSIS al 100%	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			

ZUMSU0023N  
Ejercicio fiscal

Universidad de la Sierra Sur  
2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
	culminación de la implementación del SIIA UNSIS y la mejora de la conectividad institucional	2,2	Mejorar equipamiento necesario para el funcionamiento del SIIA UNSIS al 100%	\$70.075,00	\$9.140,00	13,00%	1	0	0	0,00%	\$8.909,00	97,00%		La compra del equipo necesario para alcanzar esta meta (original) no fue apoyado. Sin embargo, se actualizaron 5 equipos de cómputo del personal de áreas de apoyo, que es apenas el 20% de las computadoras que se necesitaban para alcanzar esta meta al 100%. Sin embargo se cumplió la meta planteada en la reprogramación	
		2,3	Fortalecer la conectividad institucional para la mejora de la competitividad académica	\$360.000,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		Subtotal OP 2		\$430.075,00	\$9.140,00	2,00%					\$8.909,00	97,00%	100,00%		
	Sistematizar la información de apoyo necesaria para la evaluación externa y las acreditaciones académicas	3,1	Lograr que el 100% de información que necesitan los P.E. para los procesos de evaluación externa este disponible oportunamente	\$0,00	\$0,00	0,00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		Subtotal OP 3		\$0,00	\$0,00	0,00%					\$0,00	0,00%	0,00%		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

ZUMSU0023N  
Ejercicio fiscal

Universidad de la Sierra Sur  
2010


Trimestre 2

Nombre de la DES:


Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
				\$430.075,00	\$9.140,00	2,00%						\$8.909,00	97,00%		

  
\_\_\_\_\_  
Rector  
Dr. Modesto-Seara Vazquez

  
\_\_\_\_\_  
Responsable del Proyecto  
M.C. Amador Alejandro Ruiz Figueroa

  
\_\_\_\_\_  
Contralor Interno  
C.P. Juan Ignacio García Moreno



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

ZUMSU0023N  
Ejercicio fiscal

Universidad de la Sierra Sur  
2010


Trimestre 2


Nombre de la DES:


Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
				\$430.075,00	\$9.140,00	2,00%						\$8.909,00	97,00%		

  
\_\_\_\_\_  
Rector  
Dr. Modesto-Seara Vazquez

  
\_\_\_\_\_  
Responsable del Proyecto  
M.C. Amador Alejandro Ruiz Figueroa

  
\_\_\_\_\_  
Contralor Interno  
C.P. Juan Ignacio García Moreno

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ZUMSU0023N  
Ejercicio fiscal

Universidad de la Sierra Sur  
2010 Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
<b>Diseño, integración y explotación del SIIA:</b>												
MC 2..1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	6	100	1	16,6	0	0	3	100	100+	100+	No se registró avances en este trimestre debido a que se realizará una actualización del software. El número en este trimestre es 0 (cero) y el indicador trimestral 0%.
MC 2..2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	6	100	1	16,6	0	0	0	0	0	0	Los módulos aún no operan de manera relacionada
<b>Índice de sostenibilidad económica</b>												
MC 3..1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	964688	2,1	964688	2,1	0	0	0	0	0	0	Al finalizar el año tendremos el monto y % de recursos autogenerados con relación al presupuesto total, sin embargo se espera alcanzar este indicador

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	50
--	----



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ZUMSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal


2010

Trimestre 2


Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión en la Universidad de la Sierra Sur

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
						Indicador	Trimestral		Anual			

  
 \_\_\_\_\_  
**Rector**  
 Dr. Modesto Seara Vazquez

  
 \_\_\_\_\_  
**Contralor Interno**  
 C.P. Juan Ignacio Garcia Moreno

  
 \_\_\_\_\_  
**Responsable del Proyecto**  
 M.C. Arriando Alejandro Ruiz Figueroa