



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad C/PIFI 2010-20MSU0023N-04-08
Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Aunque los recursos que se otorgaron fueron limitados, se cumplieron algunas metas académicas por lo que se considera como ACEPTABLE el cumplimiento del proyecto

2.- Problemas atendidos

Si bien la capacidad académica no fue apoyada con recursos, de manera institucional se apoya a PTC para que en breve tiempo obtengan mayor grado académico. Por otra parte, se realizaron actividades entorno al proceso de evaluación y acreditación de los PE de Nutrición y Enfermería como lo fue la asesoría de un acreditador. DE igual manera, se adquirieron diferentes tipos de materiales y equipamiento para los laboratorios de la Unidad Metabólica, Laboratorio de Anatomía y Patología, la clínica robotizada debido al perfil de egreso de los estudiantes, ya que es necesario contar con herramientas modernas que facilite su incorporación al mercado laboral, por ello es necesario contar con una infraestructura apropiada.

3.- Fortalezas aseguradas

La adquisición de equipo y material para los laboratorios de Anatomía y Patología, Unidad metabólica y la clínica robotizada fortaleció algunas competencias, habilidades y destrezas para el futuro profesional de salud, sin embargo, es necesario contar con equipamiento innovador en el campo de salud dada las exigencias actuales que se enfrenta el profesional de esta área.

4.- Programas educativos impactados

Programa de la Licenciatura en Enfermería
Programa de la licenciatura en Nutrición
Programa de Maestría de Salud Pública

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad C/PIFI 2010-20MSU0023N-04-08
Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Con la adquisición de equipamiento y material para los laboratorios se logró cubrir algunas necesidades dentro del ámbito de innovación educativa, indispensable para la formación e incorporación del alumno al mercado laboral.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Hasta el momento no se ha realizado la evaluación por parte de CIEES, sin embargo la licenciatura en Enfermería actualmente realiza acciones encaminadas a obtener el dictamen favorable para el siguiente período, por ejemplo el asesoramiento por parte de un evaluador acreditado orientó la planeación para obtener dicho reconocimiento.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

La matrícula se ha incrementado de manera notable en los últimos años y de acuerdo a los estudios de ingreso, los alumnos seleccionan la opción de realizar sus estudios de nivel superior en la universidad debido al prestigio y la calidad de sus egresados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

--

Profesores beneficiados	
Tipo de contratación	Número
Profesores de Tiempo Completo	37
Profesores de Medio Tiempo	0
Profesores de Asignatura	
Total	37

Alumnos beneficiados	
Tipo	Número



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad C/PIFI 2010-20MSU0023N-04-08
Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-20MSU0023N-04
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Alumnos de TSU/PA	0
Alumnos de Licenciatura	952
Alumnos de Posgrado	13
Total	965

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Debido al perfil de egreso de los estudiantes, es necesario contar con herramientas modernas que facilite su incorporación al mercado laboral, por ello es necesario contar con una infraestructura apropiada por lo que se adquirieron diferentes tipos de materiales y equipamiento para los laboratorios de la Unidad Metabólica, Laboratorio de Anatomía y Patología, la clínica robotizada.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Si bien la capacidad académica no fue apoyada con recursos, se apoya de manera institucional a PTC para que en breve tiempo obtengan mayor grado académico. De igual manera, se realizan cursos intersemestrales que favorecen la labor investigadora y docente de los PTC.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

En cuanto a la formación integral del alumno se realizan anualmente jornadas académicas que facilitan la actualización del estudiante al entorno profesional. Asimismo se adquirió material para fortalecer las competencias emocionales del alumno ante situaciones propias de la profesión de salud como es el enfrentamiento de pacientes enfermos y la muerte. De igual manera se realizó la adquisición de material indispensable relacionado a la protección civil. Finalmente se adquirió de manera institucional equipo de cómputo que

12.- Producción científica

Lamentablemente no fue apoyada la meta académica para este rubro por lo que la producción científica fue escasa.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad C/PIFI 2010-20MSU0023N-04-08
Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Aunque el proyecto no fue apoyado en este rubro, la Licenciatura en Enfermería realiza su actualización en el plan de estudios en base a los resultados obtenidos en las encuestas que se realizan periódicamente a los egresados.

14.- Estudios de Empleadores

Aunque el proyecto no fue apoyado en este rubro, la Licenciatura en Enfermería realiza su actualización en el plan de estudios en base a los resultados obtenidos en las encuestas que se realizan periódicamente a los empleadores.

15.- Otros aspectos



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad C/PIFI 2010-20MSU0023N-04-08
Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-20MSU0023N-04
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

C.P. Juan Ignacio García Moreno
Contralor Interno

Dr. Abisai Martínez Sánchez
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 4

Nombre de la DES:

Ciencias de la salud

Clave Convenio

P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance		Anual	
									Indicador	Trimestral		
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con:												
1.1.2	Maestría	19	55.80	19	55.80	19	55.80	16	43.24	84.21	84.21	Aunque disminuyo la cantidad de PTC con grado de maestría durante este trimestre en los siguientes meses se espera incrementar el número y porcentaje debido a la obtención de grado académico de PTC que estudian algún posgrado
1.1.3	Doctorado	2	5.80	2	5.80	2	5.80	5	13.51	100+	100+	Se ha superado la meta académica considerablemente en cuanto a la incorporación de PTC con grado académico de Doctorado
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	19	55.80	19	55.80	19	55.80	18	74.28	94.73	94.74	Aunque disminuyo la cantidad de PTC con grado de maestría durante este trimestre en los siguientes meses se espera incrementar el número y porcentaje debido a la obtención de grado académico de PTC que estudian algún posgrado

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0023N Universidad de la Sierra Sur
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4
 Nombre de la DES: Ciencias de la salud
 Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-04
 Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Indicador	Trimestral	Anual	
1.2.3	En Formación.	2	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	100.00	100	El instituto de salud pública fomenta el fortalecimiento de los cuerpos académicos mediante convenios con otras instituciones e inscripción a asociaciones de salud de prestigio (como es el caso del Instituto Nacional de Salud Pública) por lo que se pretende que a la menor brevedad se incremente el número de cuerpos académicos consolidados.
		Enfermería y calidad en la atención, Nutrición y Salud Pública.		Enfermería y calidad en la atención		Enfermería y calidad en la atención		Enfermería y calidad en la atención				
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:												

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0023N Universidad de la Sierra Sur
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4
 Nombre de la DES: Ciencias de la salud
 Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-04
 Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	1	50.00	1	50.00	3	100.00	100+	100+	De manera institucional se realizan estudios de factibilidad y pertinencia en todos los PE tanto en la licenciatura como en la Maestría. Cabe señalar que las metas compromiso del 2010 no se consideraba a la Maestría de Salud Pública porque se encontraba en proceso de formación; sin embargo, en este reporte se toma en cuenta y eso explica las variaciones en los porcentajes de este informe.
		PE de la licenciatura en Enfermería y PE de la licenciatura en Nutrición.		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería Licenciatura en Nutrición Maestría en Salud Pública				
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	50.00	1	50.00	1	50.00	3	100.00	100+	100+	En el caso de PE de Enfermería, Nutrición y la Maestría de Salud Pública tienen incorporados dentro de su actualización elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 4

Nombre de la DES:

Ciencias de la salud

Clave Convenio

P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance		Número	Indicador	
								Trimestral	Anual			
		PE de la licenciatura en Enfermería.		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería Licenciatura en Nutrición Maestría en Salud Pública				
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	33.33	100.00	100	Hasta el momento no se ha actualizado ningún PE incorporando estudios de seguimiento a egresados, en el caso del PE de Enfermería se esta realizando los estudios pertinentes. Por otra parte, en el PE de Nutrición y la Maestría de Salud Pública son de reciente creación por lo que aún no cuentan con egresados.
		PE de la licenciatura en Enfermería.		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería				

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0023N Universidad de la Sierra Sur
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4
 Nombre de la DES: Ciencias de la salud
 Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-04
 Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 4										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes		Anual	
								Indicador	Trimestral			
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	33.33	100.00	100	Hasta el momento no se ha actualizado ningún PE incorporando estudios de empleadores. En el caso del PE de Enfermería se esta realizando los estudios pertinentes. Por otra parte, en el PE de Nutrición y la Maestría de Salud Pública son de reciente creación por lo que aún no cuentan con egresados.
		PE de la licenciatura en Enfermería.		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería				
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	50.00	1	50.00	1	50.00	2	66.66	100+	100+	Debido al perfil del egresado tanto de la licenciatura en Enfermería como en Nutrición es parte del plan de estudios la incorporación de prácticas profesionales. En el PE de Enfermería actualmente se realizan los estudios pertinentes para actualizar el plan de estudios considerando dicha acción. En el caso del PE de Nutrición es de reciente creación.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0023N Universidad de la Sierra Sur
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 4
 Nombre de la DES: Ciencias de la salud
 Clave Convenio P/PIFI 2010-20MSU0023N-04
 Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 4				Observaciones de la Institución				
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance								
								Número	Indicador	Trimestral	Anual					
		PE de la licenciatura en Enfermería.		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería		Licenciatura en Enfermería								
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	33.00	100.00	100.00	Aunque ambos PE de Enfermería y Nutrición cuentan con dictamen favorable que otorga CIFRHS en los siguientes meses la licenciatura en Enfermería espera ser evaluada por CIEES para obtener su dictamen favorable de calidad educativa.				
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	587	100.00	587	100.00	587	100.00	587	100.00	100.00	100.00	Los PE de Nutrición y Enfermería actualmente realizan su autoevaluación para CIEES. Se espera que en los siguientes meses la licenciatura en Enfermería obtenga el dictamen favorable de calidad educativa por dicho organismo.				
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M1	M2	%	M1 Ajustado	M2 Ajustado	% Ajustado	M1 Alcanzado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	65	25	38.00	65	25	38.00	0	25	38.00	0	22	34.00	88.00	33.84	El cálculo de esta tasa se realizó con los estudiantes que recientemente egresaron de la licenciatura.



20MSU0023N

Universidad de la Sierra Sur
2010

Trimestre 4

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Ciencias de la salud

Clave Convenio:

P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el Trimestre 4						Ponderación Global de Avance	Observaciones				
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido		% del Monto Ejercido	Institución	DGESU		
N	Fortalecer la Capacidad académica de la DES de salud.	1.1	Incrementar en un 20% el número de PTC con perfil deseable en la DES de salud.	\$0.00	\$0.00	0.00											SIN APOYO	SIN APOYO		
		1.2	Implementar una evaluación sistemática al desempeño docente para mejorar la calidad educativa de los PTC adscritos a la DES.	\$70,000.00	\$0.00	0.00												SIN APOYO	SIN APOYO	
		1.3	Incrementar en un 20% la	\$230,000.00	\$0.00	0.00													SIN APOYO	SIN APOYO
		1.4	Incrementar la colaboración académica y científica con instituciones nacionales e internacionales para fortalecer la DES de salud.	\$20,000.00	\$0.00	0.00													SIN APOYO	SIN APOYO
		Subtotal OP 1				\$320,000.00	\$0.00	0.00					\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00		
OP/PIFI 2010-20MSU0023N-04-01	Favorecer la Competitividad académica de la DES de salud.	2.1	Instaurar un Plan de Acción Integral para obtener el dictamen favorable de organismos externos de calidad en ambos PE de la DES de salud.	\$125,000.00	\$4,401.00	3.52	40	2.6	2.6	100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$4,401.00	100.00			Durante los días 21 y 22 de Febrero del presente año se pago los viáticos del acreditador Maestro Ubaldo Ramírez Javier para su visita a esta casa de estudios con la finalidad de proporcionar asesorías que favorezcan en el proceso de evaluación y acreditación no solamente a la licenciatura en Enfermería sino también de otros PE de la institución. Lamentablemente el monto aprobado para		
		2.2	Favorecer los vínculos con el	\$0.00	\$0.00	0.00												SIN APOYO		



20MSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre

4

Nombre de la DES:

Ciencias de la salud

Clave Convenio

P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 4										Observaciones	
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		2.3	Incrementar 30% las herramientas de apoyo en innovación a la calidad educativa.	\$4,389,940.00	\$122,874.00	2.79	15	2.4	2.4	100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$122,874.00	100.00	100.00	En el laboratorio de Anatomía y Fisiopatología se adquirió un espirómetro, electrocardiógrafo, cinta para correr y un brazo mecánico de tal manera que dicho equipo se utiliza para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de diferentes asignaturas médicas y de Enfermería. En el caso de las salas de prácticas de Enfermería se adquirió principalmente material y	2
		2.4	Incrementar la cultura de cuidado al medio ambiente en la comunidad universitaria.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
Subtotal OP 2				\$4,514,940.00	\$127,275.00	2.81											100.00	
OP/PIFI 2010-20MSU0023N-04-02	Mejorar la formación integral de los estudiantes inscritos en la DES de salud.	3.1	Apoyar la consolidación del Departamento de Servicios Escolares en la DES	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO										SIN APOYO	
		3.2	Fortalecer los programas que ayudan al desempeño académico de los estudiantes a través del Departamento de Servicios Escolares en la DES.	\$91,500.00	\$10,067.00	11.00	40	40	40	100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$10,067.00	100.00	100.00	Con el monto aprobado se adquirió colchonetas de vinyl así como test especializados en el área de la psicología, asimismo se adquirió material de audio con la finalidad de favorecer el desarrollo de habilidades y competencias emocionales que preparen al alumno para enfrentar situaciones propias de su profesión como es la muerte, la enfermedad, etc	2



20MSU0023N

Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre

4

Nombre de la DES:

Ciencias de la salud

Clave Convenio

P/PIFI 2010-20MSU0023N-04

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA DES DE SALUD.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 4							Ponderación Global de Avance	Observaciones			
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer		Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Institución	DGESU
		3.3	Apoyar el programa de prevención y promoción a la salud universitaria.	\$50,000.00	\$5,501.00	11.00	40	1	0.9	90.00	517.00	\$0.00	100+	\$5,501.00	100.00		Con el monto aprobado se realizaron compras de material para construir señales de protección civil que impacte no solamente en la DES de Salud sino también a nivel institucional!	
		3.4	Fomentar actividades culturales y deportivas como parte integral al desarrollo de los alumnos.	\$48,000.00	\$5,281.00	11.00	40	1	1	100.00	5,281.00	\$0.00	100+	\$5,281.00	100.00		Durante el día 28 de Noviembre del presente año, se realizó el "Taller de diálisis peritoneal" y la conferencia "Relevancia del Proceso Enfermero en la diálisis peritoneal" impartidas por MCE. Concepción Porras Juárez del Hospital Infantil de Tlaxcala, dirigida principalmente a estudiantes del 5º, 7º y 9º semestre de la licenciatura en Enfermería. El objetivo de esta	
Subtotal OP 3				\$189,500.00	\$20,849.00	11.00					\$5,798.00	\$0.00	0.00	\$20,849.00	100.00	100.00		
				\$5,024,440.00	\$148,124.00	2.95					\$5,798.00	0.00	0.00	148,124.00	100.00			



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Dr. Abimael Martínez Sánchez
Responsable del Proyecto

C.P. Juan Ignacio García Moreno
Contralor Interno